	Nollställning av offerter Musserongångens garage N och L.


	W-Tech

	Specialbetong Sverige
	Storstadens Entreprenad

	
Anbudssumma exklusive moms

	
19 665 000:-:-
	
17.971 765:-
	
17.157 000:-

	
Ingående mängd- a´pris
	
Ingående mängd- a´pris
	
Ingående mängd- a´pris

	Pelarskador
46st
	
25 050:-
	
27 st
	

	
46 st
	
24 800:-

	Lagning tak
10 lpm
	
9560:-
	
6 M2
	
10870:-
	
35 lpm
	
9 300:-

	Pelare yttre stor

	
	
4st
	
	
5st
	
23 300:-

	Pelare yttre mellan
	
	8 st
	
	8st
	18700:-

	Pelare yttre liten
	
	
	
	13st
	16.700:-

	Vägglagningar
85 lpm
	
14900:-
	
26M2 (52 Lpm)
	

	
20 lpm
	
12 900:-

	Väggvot
34 lpm
	
10 350:-
	
12 M2 (24lpm)
	
	
35 lpm
	
9 400:-

	Lapp/ lagning
98 M2
	
729 200:-
	
	
	
106M2
	
698 400:-

	Sprickor
2 st
	
22 250:-
	
6M2(12 lpm)
	
	
2 st
	
25 700:-

	Hålkärl
1069 m
	
280:-
	
1220 m
	
	
1136 lpm
	
295:-

	Stålpelare 
Blästring /målning
150 st
	


2 900:-
	


Ingår ej spec
	
	


150st
	


1095:-

	Målning betong
7245 M2

	
1.770 000:-
(233:-M2)

	
Ingår.
Ej spec
	
	
komplett
	
1.384 000:-

	Blästring 
Betong
7245M2
	
1.014 300:-
	Ingår.
Ej spec.
	
	
Ej spec. ingår
	
Ingår.

	Belysning

	
1.318 000:-
	
Ingår inkl nytt kablage, styr,nöd bel,beräkning, projektering.
EJ jordfelsbrytare.
Ej ytterbelysning.
	
	

	
953 000:-
Kablage
Tillkommer:
314 000:-
Totalt:
1.267 000:-



	

Bodetablering
16 månader

	

114375:-/mån
1.830 000:-

	

15 månader
	
	

8 månader
	

65 000:-/ mån
520 000:-



	
Inberäknad konstruktör
	

Ingen spec
	

Har egen
	

50 000:-
	
	

325 000:-

	
Krönskoning plåt, rostfritt
156 lpm
	
965:- lpm
150 540:-
	


	
Svartplåt
550:- lpm
	
1025:- lpm

155 lpm
	

158 875:-

	
Sedimenterings
anläggning

	
Ingår
	

	
Ingår
	
	
Ingår
394 000:-


Grön markering anger bäst pris eller rätt mängd.
Röd markering anger högre pris eller fel mängd.
Avvikelser i mängder och pris :
Antalet pelare skiljer sig mellan SBS, W-tech och Storstadens Entreprenad.
Storstaden har inberäknat totalt 72 st pelare. Inkluderat väggpelare i garage N.
SBS och W-Tech har räknat 46/ 47 pelare. Total kostnad /skillnad 483 200:-
Lagning våffeltak har Storstaden 35 lpm. Skillnad ca 229 000:-
Storstaden har inberäknat 8 månaders produktionstid.
SBS och W-Tech har räknat 15 respektive 16 månader.
Skillnaden är tänket i planeringen om ute och innearbeten.
Utearbetet påverkar innedelen begränsat i det här projektet så det är möjligt att forcera tiden.
Ingen har inräknat tillfälliga parkeringarna i priset. Laddstolpar ligger som optionspris även det.
Storstadens pris bedömer jag inkluderar merarbete för 1-1,5 miljoner mer än de övrigas pris. Dvs, troligen skulle SBS och W-Techs anbud skjuta iväg den summan vid ytterligare granskning.
Reflektion:
Lilla garaget har dränkts fullständigt från ytvatten sedan jul.
Vid förfrågan var det fuktigt, men med regnet och felriktade hängrännor blev det ordentligt blött.
Min rekommendation är att inräkna en dränering av det. Kanske vore det klokt att belägga det med asfalt också. 
Spontant tänker jag att bägge garagen enkelt skulle kunna göras om till varmgarage med temp runt 7 plusgrader. Det skulle kunna med enkla medel vara en ekonomisk lösning om avgifterna kunde höjas en aning.

Referensmässigt vill jag påstå att alla tre företagen utmärker sig i branchen som seriösa, kunniga och samarbetsvilliga. Jag har jobbat med samtliga i garageentreprenader och kan också rekommendera dem.
Jag tycker Storstadens anbud sticker ut lite den här gången.
Det är mer genomarbetat och tänket tidsmässigt känns rätt.

Mvh
Billy Molin
